

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.  
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

\_\_\_\_\_ Н. В. Иванов  
«05» декабря 2022 г.

**«Дорожная карта»  
по созданию и функционированию в 2023/2024 учебном году  
Центра образования естественно - научного и  
технологического Профилей «Точка роста»**

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
1	1.Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», утверждённого протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 2021 года.	24.12.2022г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	
2	Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей в образовательных организациях, расположенных обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия	24.12.2022г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	
<b>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования естественно- научного и технологического направления «Точка роста»</b>					
3	3.1. Издание приказа о создании Центра				

3.2.Разработка и утверждение Положения о Центре;				
3.3 Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центра	24.12-30.12. 2022г	Приказ	Директор	
	24.12-30.12. 2022г	Утверждение положения о Центре. Приказ об утверждении	Педсовет, директор школы	
3.4.Предварительное формирование списочного состава сотрудников Центра;	24.12-30.12. 2022г	Приказ	Директор школы	
3.4 Определение помещений в школе в которых будут располагаться Центры	24.12-30.12. 2022 г	Формирование списочного состава сотрудников Центра	Директор школы	
3.5. Разработка и согласование с МОНСО дизайн- проектов Центров	15.12.2022-01.02.2023г	Определение помещений	Администрация школы	
3.6.Внесение изменений в локальные акты об оплате труда (доплат) педагогическим и управленческим работникам Центров	05.02.-20.03.2023	Утверждение дизайн-плана (согласование по графику)	Администрация школы	
3.7.Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	05.02.-20.08.2023	Изменение локальных актов, приказы) соответствующие нормативным документам (на сайт)	Директор школы  Администрация школы	

	3.8. Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 уч.г. будут реализоваться на базе Центра	01.02.-10.02.2023	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению	Директор школы	
	3.9 Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра. Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров	15.02.-30.03.2023	Размещение программ на сайте.	Педагоги, администрация школы	
		15.02-01.03.2023	Список педагогических работников Центра с указанием сроков прохождения курсов повышения квалификации. Контроль за соблюдением графиков прохождения курсов	Администрация школы	

### СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4	Согласование планов и дизайн-проектов помещений выделенных под Центр, смет на ремонт помещений	01.04-20.08.23	Согласованы план, дизайн-проект и сметы на ремонт дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Директор школы	
5	Приведение площадок Центров в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ и согласованным с МОиНСО дизайн- проектами (ремонт помещений, закупка мебели) Получение и размещение мебели и оборудования	01.04-20.08.23	Кабинеты отремонтированы, оборудование завезено и размещено в соответствии с проектом.	Директор школы	

6	Формирование информационных справок о ходе организации Центра	15.05-10.06.2023	справка	Директор школы	
7	Фотомониторинг готовности площадок к новому учебному году	10.08-20.08.23	Фототчет на сайт и в СУ	Администрация школы	
8	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; Зачисление обучающихся по образовательным программам, реализуемым Центром;	01.08.-28.08.2023	Образовательные программы Сайт школы  Приказ	Администрация школы. Руководитель Центров «Точки роста» Директор школы	
9	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра	01.08.-28.08.2023	Организация приема детей	Администрация школы	
10	Утверждение расписания урочной и внеурочной деятельности в Центре в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности ОУ.	01.08.-29.08.2023	Приказ	Директор школы	

11	Начало работы Цетра. Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия на территории Самарской области 20 сентября 2022 года	01.09.23	Сценарий открытия согласованный с СУ не позднее 28.08.22	Администрация школы	
12	Организация и проведение уроков биологии, химии, технологии, информатики, ОБЖ в День знаний 1 сентября 2023 года.	1.09.-20.09.2023	педагоги	Администрация школы	
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Согласно графику СУ	По графику	Администрация школы, педагоги.	

