

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера
ордена Славы И.С.Красикова с. Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

_____ Н. В. Иванов
«05» декабря 2022 г.

«Дорожная карта»

по созданию и функционированию в 2024/2025 учебном году

Центра образования естественно - научного и

технологического Профилей «Точка роста»

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
1	1.Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», утверждённого протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 2021 года.	24.12.2022г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	
2	Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей в образовательных организациях, расположенных обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия	24.12.2022г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	

Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования естественно- научного и технологического направления «Точка роста»

3	<p>3.1. Издание приказа о создании Центра</p> <p>3.2. Разработка и утверждение Положения о Центре;</p> <p>3.3 Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центра</p> <p>3.4. Предварительное формирование списочного состава сотрудников Центра;</p> <p>3.4 Определение помещений в школе в которых будут располагаться Центры</p> <p>3.5. Разработка и согласование с МОНСО дизайн- проектов Центров</p> <p>3.6. Внесение изменений в локальные акты об оплате труда (доплат) педагогическим и управленческим работникам Центров</p> <p>3.7. Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.</p>	<p>24.12-30.12. 2022г</p> <p>24.12-30.12. 2022г</p> <p>24.12-30.12. 2022г</p> <p>24.12-30.12. 2022 г</p> <p>15.12.2022-01.02.2023г</p> <p>05.02.-20.03.2024</p> <p>05.02.-20.08.2024</p>	<p>Приказ</p> <p>Утверждение положения о Центре. Приказ об утверждении</p> <p>Приказ</p> <p>Формирование списочного состава сотрудников Центра</p> <p>Определение помещений</p> <p>Утверждение дизайн-плана (согласование по графику)</p> <p>Изменение локальных актов, приказы) соответствующие</p>	<p>Директор</p> <p>Педсовет, директор школы</p> <p>Директор школы</p> <p>Директор школы</p> <p>Администрация школы</p> <p>Администрация школы</p> <p>Директор школы</p>	
---	--	--	--	---	--

	<p>3.8. Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 уч.г. будут реализоваться на базе Центра</p> <p>3.9 Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра. Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров</p>	<p>01.02.-10.02.2024</p> <p>15.02.-30.03.2024</p> <p>15.02-01.03.2024</p>	<p>нормативным документам (на сайт)</p> <p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению</p> <p>Размещение программ на сайте.</p> <p>Список педагогических работников Центра с указанием сроков прохождения курсов повышения квалификации. Контроль за соблюдением графиков прохождения курсов</p>	<p>Администрация школы</p> <p>Директор школы</p> <p>Педагоги, администрация школы</p> <p>Администрация школы</p>	
СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ					
4	Согласование планов и дизайн-проектов помещений выделенных под Центр, смет на ремонт помещений	01.04-20.08.24	Согласованы план, дизайн-проект и сметы на ремонт дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Директор школы	
5	Приведение площадок Центров в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ и согласованным с МОиНСО дизайн- проектами (ремонт помещений, закупка мебели) Получение и	01.04-20.08.24	Кабинеты отремонтированы, оборудование завезено и размещено в соответствии с проектом.	Директор школы	

	размещение мебели и оборудования				
6	Формирование информационных справок о ходе организации Центра	15.05-10.06.2024	справка	Директор школы	
7	Фотомониторинг готовности площадок к новому учебному году	10.08-20.08.24	Фототчет на сайт и в СУ	Администрация школы	
8	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; Зачисление обучающихся по образовательным программам, реализуемым Центром;	01.08.-28.08.2024	Образовательные программы Сайт школы Приказ	Администрация школы. Руководитель Центров «Точки роста» Директор школы	
9	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра	01.08.-28.08.2024	Организация приема детей	Администрация школы	

10	Утверждение расписания урочной и внеурочной деятельности в Центре в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности ОУ.	01.08.-29.08.2024	Приказ	Директор школы	
11	Начало работы Цетра. Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия на территории Самарской области 20 сентября 2022 года	01.09.24	Сценарий открытия согласованный с СУ не позднее 28.08.22	Администрация школы	
12	Организация и проведение уроков биологии, химии, технологии, информатики, ОБЖ в День знаний 1 сентября 2024 года.	1.09.-20.09.2024	педагоги	Администрация школы	
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Согласно графику СУ	По графику	Администрация школы, педагоги.	

