

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера
ордена Славы И.С.Красикова с. Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

_____ Н. В. Иванов
«14» августа 2026 г.

**«Дорожная карта»
по созданию и функционированию в 2026/2027 учебном году
Центра образования естественно - научного и
технологического Профилей «Точка роста»**

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	ОТВЕТСТВЕННЫ Й	ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕ НИИ
1	1.Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по реализации федерального проекта	24.12.2022г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	

	«Современная школа», утверждённого протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 2021 года.				
2	Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей в образовательных организациях, расположенных обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия	24.12.2022г	Протокол педагогического совета	Администрация школы	
Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования естественно- научного и технологического направления «Точка роста»					
3	3.1. Издание приказа о создании Центра 3.2.Разработка и утверждение Положения о Центре; 3.3 Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центра 3.4.Предварительное формирование	24.12-30.12. 2022г 24.12-30.12. 2022г	Приказ Утверждение положения о Центре. Приказ об утверждении	Директор Педсовет, директор школы	

списочного состава сотрудников Центра;	24.12-30.12. 2022г	Приказ	Директор школы
3.4 Определение помещений в школе в которых будут располагаться Центры	24.12-30.12. 2022 г	Формирование списочного состава сотрудников Центра	Директор школы
3.5. Разработка и согласование с МОНСО дизайн- проектов Центров	15.12.2022-01.02.2023г	Определение помещений	Администрация школы
3.6.Внесение изменений в локальные акты об оплате труда (доплат) педагогическим и управленческим работникам Центров	05.02.-20.03.2024	Утверждение дизайн-плана (согласование по графику)	Администрация школы
3.7.Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	05.02.-20.08.2024	Изменение локальных актов, приказы) соответствующие нормативным документам (на сайт)	Директор школы
3.8. Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2026-2027 уч.г. будут реализоваться на базе Центра	01.02.-10.02.2026	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению	Администрация школы
3.9 Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра. Организация повышения квалификации педагогов,	15.02.-30.03.2026	Размещение программ на сайте.	Директор школы
			Педагоги, администрация школы

	реализующих образовательные программы на базе Центров	15.02-01.03.2026	Список педагогических работников Центра с указанием сроков прохождения курсов повышения квалификации. Контроль за соблюдением графиков прохождения курсов	Администрация школы	
СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ					
4	Согласование планов и дизайн-проектов помещений выделенных под Центр, смет на ремонт помещений	01.04-20.08.2026	Согласованы план, дизайн-проект и сметы на ремонт дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Директор школы	
5	Приведение площадок Центров в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ и согласованным с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели) Получение и размещение мебели и оборудования	01.04-20.08.2026	Кабинеты отремонтированы, оборудование завезено и размещено в соответствии с проектом.	Директор школы	
6	Формирование информационных справок о ходе организации Центра	15.05-10.06.2026	справка	Директор школы	

7	Фотомониторинг готовности площадок к новому учебному году	10.08-20.08.2026	Фототчет на сайт и в СУ	Администрация школы	
8	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; Зачисление обучающихся по образовательным программам, реализуемым Центром;	01.08.-28.08.2026	Образовательные программы Сайт школы Приказ	Администрация школы. Руководитель Центров «Точки роста» Директор школы	
9	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра	01.08.-28.08.2026	Организация приема детей	Администрация школы	
10	Утверждение расписания урочной и внеурочной деятельности в Центре в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности ОУ.	01.08.-29.08.2026	Приказ	Директор школы	
11	Начало работы Цетра. Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия на территории Самарской области 20 сентября 2022 года	01.09.2022	Сценарий открытия согласованный с СУ не позднее 28.08.2022	Администрация школы	

12	Организация и проведение уроков биологии, химии, технологии, информатики, ОБЖ в День знаний 1 сентября 2026 года.	1.09.-20.09.2026	педагоги	Администрация школы	
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней.	Согласно графику СУ	По графику	Администрация школы, педагоги.	

